







Übersicht und Zeitplan: Bauarbeiten Donausegel (Stand: 7.2019)

Foto/Grafik	Wann	Was	Wo (Kartenquelle: Google Maps)	Mögliche Auswirkungen
	1.2019 bis 2022	Containerdorf der Baufirmen sowie Lagerfläche	 <p>Westparkplatz</p>	<b>Personal, Lagerarbeiten und Kompressorengeräusche am Westparkplatz, erhöhtes Fahrzeugaufkommen</b>
	1.2019 bis 7.2019	Absperrung aufgrund Tiefenfundierungsarbeiten der vier Stützen des Donausegels: Aushub und Betonfundierung	 <p>Erst im Parkdeck 2, dann darüber im Parkdeck 1</p>	<b>Reduktion der Parkfläche um ca.200 Plätze, Baulärm und Staub, Baustellenverkehr</b>
	Zweite Aprilhälfte 2019	Abbau der derzeitigen Halle	 <p>Vorplatz</p>	<b>Vorübergehende Einschränkung bei Überquerung des Bruno-Kreisky-Platzes möglich, Baustellenverkehr</b>

	<p>Mai 2019</p>	<p>Abbau der gelben „Welle“</p>	 <p>Vorplatz</p>	<p><b>Vorübergehende Einschränkung bei Überquerung des Bruno-Kreisky-Platzes möglich, Baustellenverkehr</b></p>
	<p>Mai 2019 bis Feb. 2020</p>	<p>Aufbau Donausegel</p>	 <p>Vorplatz</p>	<p><b>Vorübergehende Einschränkung bei Überquerung des Bruno-Kreisky-Platzes möglich, Baustellenverkehr</b></p>
	<p>Durchgehend bis Frühjahr 2020</p>	<p>Sperre aus Sicherheitsgründen wegen der Arbeiten am Vorplatz</p>	 <p>Zugang von der Marcel-Prawy-Promenade</p>	<p><b>Die Überquerung des Bruno-Kreisky-Platzes von der Marcel-Prawy-Promenade kommend ist leider – wie während des EU-Ratsvorsitzes – nicht möglich</b></p>

	<p>Winter 2019/ Frühjahr 2020 bis Sommer 2020</p>	<p>Fundierung Zugangsgebäude und Panoramawalk</p>	 <p>Westparkplatz</p>	<p><b>Baulärm und Staub, Baustellenverkehr</b></p>
	<p>Frühjahr 2020 bis Ende 2021</p>	<p>Bau des neuen Zugangsgebäudes und des Panoramawalks</p>	 <p>Vorderseite des Gebäudes</p>	<p><b>Vorübergehende Einschränkung bei Überquerung des Bruno- Kreisky-Platzes möglich, zeitweise Baustellenverkehr und Baulärm</b></p>